
ITEM ETAPA/SERVIÇOS VALOR SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10

1 SERVIÇOS EM TERRA 10.598,34R$                    100%

10.598,34R$             

2
SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS

51.630,32R$                    50% 100%

25.815,16R$             25.815,16R$       

3 MOVIMENTO DE TERRA 70.825,76R$                    25% 50% 75% 100%

17.706,44R$       17.706,44R$       17.706,44R$       17.706,44R$        

4 INFRAESTRUTURA 20.162,33R$                    25% 50% 75% 100%

5.040,58R$         5.040,58R$          5.040,58R$         5.040,58R$         

5 SUPRAESTRUTURA 175.791,61R$              17% 33% 50% 87% 83% 100%

29.298,60R$        29.298,60R$       29.298,60R$       29.298,60R$       29.298,60R$       29.298,60R$       

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 32.910,16R$                    12,5% 25,0% 37,5% 50,0% 62,5% 75,0% 87,5% 100,0%

4.113,77R$         4.113,77R$         4.113,77R$          4.113,77R$         4.113,77R$         4.113,77R$         4.113,77R$         4.113,77R$         

TOTAL SEMANAL 36.413,50R$             43.521,60R$       21.820,21R$       26.860,79R$       56.159,39R$        38.452,95R$       38.452,95R$       33.412,37R$       33.412,37R$       33.412,37R$       

CLIENTE: Camara Municipal de Colniza CNPJ: 04.252.523/0001-86

OBRA: paisagismo, praça e estacionamento

ENDEREÇO:  AV DO CONTORNO, S/N Colniza - MT

ORÇAMENT.: EDUARDO PEREIRA FIRME

DATA : out/21

% BDI 31,55

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EDUARDO PEREIRA FIRME

CREA: MT044569


